


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 45»

Рассмотрено на заседании
Методического Совета
Приказ № 1 от 27.08.2020
Председатель МС  Н.А. Плетнёва



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«План Быстрых ПреОбразований»

Название проекта	План Быстрых ПреОбразований
Актуальность проекта	По итогам анализа результатов ВПР по русскому языку и математики в 2018, 2019 годах учащиеся 5-х, 6-х классов показали низкие образовательные результаты. Также было выявлено несоответствие результатов ВПР по математике учащихся 5-х (2018г.) классов.
Причины	<ul style="list-style-type: none">- слабый административный контроль за организацией и проведением оценочных процедур;- недостаточная работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении, учащимися «группы риска»;- низкая результативность мероприятий по организации преемственности начальной и основной школы.
Разработчик проекта	Администрация МБОУ «СОШ № 45»
Руководитель проекта	Будыло Лариса Ивановна, зам. директора по УВР
Куратор проекта	Максимова Ирина Ивановна, директор школы
Целевая аудитория	Зам. директора по УВР, руководители МО учителей, учителя начальных классов, русского языка, математики, учащиеся с низкими образовательными результатами
Состав проектной группы	Зам. директора по УВР, зам. директора по МР, педагог-психолог, социальный педагог, руководители МО учителей
Цель проекта	Снижение доли обучающихся 8 классов с низкими образовательными результатами ВПР по математике до 12%, по русскому языку до 15% к маю 2021 г. Устранение разрыва между результатами ВПР по математике учащихся начальной и основной школы к маю 2021 г.
Задачи	<ul style="list-style-type: none">- Создать условия для повышения профессиональной компетенции АУП и педагогов;- Сформировать внутришкольную систему, обеспечивающую эффективное методическое сопровождение проведения оценочных процедур (создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания);- Обеспечить результативность работы с обучающимися, имеющими низкие образовательные результаты.
Сроки реализации	Август 2020 г. – май 2021 г.