

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта	«План Быстрых ПреОбразований»
Куратор проекта	Давыдова Ирина Владимировна, директор МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
Функциональный заказчик	Управление образования администрации г. Кемерово
Руководитель проекта	Иванова Наталья Анатольевна, директор МБОУ «СОШ 82»
Разработчики проекта	Иванова Наталья Анатольевна, директор МБОУ «СОШ 82» Ефремова Юлия Сергеевна, заместитель директора по УВР
Исполнители проекта	Педагогический коллектив МБОУ «СОШ 82»
Цели и задачи	Цель - обеспечение устойчивых образовательных результатов на уровне удовлетворительного выполнения Всероссийских проверочных работ 90% учеников 4, 5, 6 классов в 2020-2021 уч.году 1. Внедрить персонифицированные технологии обучения. 2. Внедрить персонифицированные технологии методической работы.
Сроки реализации	С 01.09.2020 до 01.07.2021

## ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период 2020-2021 учебный год
Учащиеся с низкими и нестабильными образовательными результатами	Основной показатель	48% учащихся справились с ВПР, осень 2020	90% учащихся справились с ВПР, весна 2021
Учащиеся со статусом ОВЗ, организация коррекционных логопедических занятий, занятий дефектолога, психолога, занятий по развитию крупной и мелкой моторики	Показатель второго уровня	ОВЗ у 16 чел в 1-6 кл	ОВЗ у 42 чел в 1-6 кл, логопедические занятия для 51 учащегося, занятия с психологом для 100 учащихся, по развитию крупной

			и мелкой моторики для 60 уч-ся
Снижение педнагрузки учителей русского языка, начальных классов. Отсутствие педнагрузки у ЗУВР, ЗВР, директора.	Основной показатель	40 часов  26 часов Часы педнагрузки есть у ЗУВР, ЗВР, директора	30 часов  22 часа Отсутствие часов педнагрузки у администрации
Наличие кадров для психолого-педагогического сопровождения.	Основной показатель	Штат некомплектован, курсовая подготовка по работе с ОВЗ у 11 педагогов	В штате логопед, психолог, дефектолог 19 педагогов прошли курсовую подготовку по ОВЗ, проведены 2 семинара, обучены 20 педагогов
Педагоги ознакомлены с типами заданий оценочных процедур предшествующих и последующих уровней	Основной показатель	Ознакомлены 10 педагогов	Ознакомлены 16 педагогов
Педагоги владеют неформальным анализом результатов	Основной показатель	Владеют анализом 8 педагогов	Владеют анализом 16 педагогов, проведены 12 штабов по повышению качества образования
Проведены совместные анализы результатов срезов у каждого учителя 1-4 классов, 5 классов по русскому языку, математике, истории, биологии	Основной показатель	Нет метод-объединений 1-11 классов	Созданы метод-объединения 1-11 классов по русскому языку, математике, естественным наукам
Использованы образовательные платформы для 100% учащихся с периодичностью не реже 1 раз в неделю	Показатель второго уровня	Разрозненные вспомогательные материалы для уч-ся	Создан Цифровой портфель в ЭЖ для 5-6 классов

## **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

### **1. Основные результаты.**

- ✓ Будет обеспечено внедрение персонифицированных технологий обучения
- ✓ Будет обеспечено решение задач, поставленных ГУО г. Кемерово на 2020-2021 учебный год, по применению персонифицированных педагогических технологий

### **2. Охват участников.**

В проекте участвуют 552 учащихся 1-6 классов, 23 педагога, администрация МБОУ «СОШ 82»

### **3. Социальный эффект.**

- ✓ Обеспечение положительной динамики качества образования учащихся,
- ✓ Повышение уровня профессионализма педагогов.